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WYJASNIENIA SIWZ
Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zaméwien publicznych do Zamawiajgcego wptynety
zapytania do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: ,,PRZEBUDOWA CIAGU
DROGOWEGO 5314S POWIAT MIKOLOWSKI — UL.RYBNICKA W GOSTYNI OD KM
1+394 DO KM 2+273”
Wobec powyzszego Zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien.

Pytanie nr 1:

W zwiazku z ogtoszong w $rode 11 marca 2020 przez Swiatowg Organizacje
Zdrowia pandemig choroby COVID-19 nastgpito wejécie w zycie regulacji prawnych
wprowadzajgcych szczegdlne $rodki na czas pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego nastepnie Rozporzgdzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
ogtoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522)
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu
epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w zwigzku z pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu
25 marca 2020 r. weszty w zycie Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20
marca 2020 r. w sprawie:
- szczegolnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-
19,
- zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu o$wiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, ktére zawiesza funkcjonowanie placowek oswiatowych w okresie do 10
kwietnia 2020 r. z mozliwoscig jego przedtuzenia.
Jednoczes$nie staty wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza konieczno$é
statego monitorowania i dostosowywania sie do $rodkéw zapobiegawczych
wprowadzanych przez Rzgd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢
bezposredni wptyw na funkcjonowanie przedsiebiorstw. W zwigzku z rozprzestrzenianiem
si¢ wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrozonych mogg zostaé zastosowane takie
dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie catych miast,
stref gospodarczych czy zaktadéw przemystowych. Nie mozna wykluczy¢, ze podobne
dziatania bedg miaty miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wptynaé¢ negatywnie na
wspotprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, ze
powyzsza sytuacja w dalsze] perspektywie — ktérej ramy czasowe na dzien skfadania
oferty pozostajg nieznane - moze spowodowac istotne problemy z wykonaniem umowy
oraz jej ewentualnych terminéw posrednich w terminach okreslonych umownie. W zwigzku
z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wydtuzenia
czasu na ukonczenie wykonania umowy, jak réwniez wydiuzenie czasu na wykonanie
termindw posrednich w przypadku wykazania przez Wykonawce przeszkéd w realizacii
Umowy zwigzanych z pandemig COVID-19? Jakich dowodow bedzie oczekiwat
Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okolicznosci?
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Odpowiedz:

W odpowiedzi na powyzsze pytanie nr 1, Zamawiajacy informuje, ze ewentualna zmiana umowy
w zwigzku z wystgpieniem okoliczno$ci zwigzanych z COVID-19, ktére bedg miaty wptyw na proces
realizacji zamowienia, w tym zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, bedzie mozliwa wytgcznie
na zasadach okreslonych w art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczegolnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z pézn. zm.)

Ponadto Zamawiajacy informuje. ze ewentualna zmiana umowy. w zakresie i na zasadach, o
ktorych mowa wyzej bedzie mozliwa pod warunkiem wczesniejszego zaakceptowania takiej zmiany
przez Instytucie Zarzadzajgca tj. Zarzad Wojewddztwa Slaskiego z uwagi na fakt, ze zamoéwienie

ubliczne jest wspéifinansowane przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjneqgo Wojewédztwa Slaskiego na lata

2014-2020.

Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z art. 15r. ust. 1 powotanej wyzej ustawy o szczegdinych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania Zamawiajgcego o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wplyw wystgpit lub moze wystapi¢ oraz do potwierdzenia tego
wptywu poprzez dotgczenie do tej informacji o$wiadczen lub dokumentéw, ktére mogg dotyczy¢ w
szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub 0séb $wiadczgcych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktdre uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
nakiadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa
Rady Ministréw, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1-3;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢ wykonania
umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W mysl art. 15r. ust. 2 wyzej wymienionej ustawy, Zamawiajgcy bedzie mogt zadaé od
Wykonawcy przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

Pytanie nr 2:

W zwiazku z ogtoszong w $rode 11 marca 2020 przez Swiatowg Organizacje Zdrowia
pandemig choroby COVID-19 nastgpito wejécie w zycie regulacji prawnych wprowadzajgcych
szczegolne srodki na czas pandemii, tj. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
W sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491),
zmienionego nastepnie Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
2020 poz. 522) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniajgcym
rozporzgdzenie w sprawie ogtoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U.
2020 poz. 531) w zwigzku z pandemig wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszly w
zycie Rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczegodlnych rozwigzan w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,

- Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oswiaty w zwigzku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, ktére
zawiesza funkcjonowanie placéwek o$wiatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z mozliwoscig jego
przedtuzenia.
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Jednoczes$nie staty wzrost przypadkéw zachorowan na COVID-19 wprowadza konieczno$é
statego monitorowania i dostosowywania sie do $rodkéw zapobiegawczych wprowadzanych przez Rzad
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najblizszym czasie moze mie¢ bezposredni wptyw na funkcjonowanie
przedsigbiorstw. W zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrozonych
moga zostaC zastosowane takie dziatania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu,
zamykanie catych miast, stref gospodarczych czy zaktadow przemystowych. Nie mozna wykluczyé, ze
podobne dziatania bedg miaty miejsce na terytorium Polski. To z kolei moze wplyngé negatywnie na
wspotprace z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a takze wzrost cen produktow, ustug
I kosztow sity roboczej, ktérego rozmiaréw nie sposéb przewidzie¢ w momencie sktadania oferty.
Wykonawca wskazuje, ze powyzsza sytuacja w dalszej perspektywie moze spowodowaé istotne
i nadzwyczajny wzrost kosztéw wykonania umowy, co moze narazi¢ Wykonawce na istotne straty.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ podwyzszenia
wynagrodzenia z tytutu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawce
istotnego wzrostu kosztéw realizacji Umowy zwigzanych z pandemig COVID-19? Jakich dowodéw
bedzie oczekiwat Zamawiajacy w celu wykazania powyzszych okolicznosci?

Odpowiedz.

W odpowiedzi na powyzsze pytanie nr 2, Zamawiajgcy informuje, ze ewentualna zmiana umowy
w zwigzku z wystgpieniem okoliczno$ci zwigzanych z COVID-19, ktére bedg miaty wptyw na proces
realizacji zamowienia, w tym zmiana zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiana
wynagrodzenia, bedzie mozliwa wytacznie na zasadach i w granicach okreslonych w art. 15r. ust. 4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacii
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z pdzn. zm.).

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze ewentualna zmiana umowy. w zakresie i na zasadach.
o ktérych mowa wyzej bedzie mozliwa pod warunkiem wczeéniejszego zaakceptowania takiej zmiany
przez Instytucie Zarzadzajaca tj. Zarzad Wojewddztwa Slgskiego z uwagi na fakt. ze zaméwienie
publiczne jest wspéifinansowane przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjneqo Wojewddztwa Slaskiego na lata
2014-2020.

Zamawiajgcy wskazuje, ze zgodnie z art. 15r. ust. 1 powotanej wyzej ustawy o szczegoinych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, Wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania Zamawiajgcego o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢ oraz do potwierdzenia tego
wplywu poprzez dotaczenie do tej informacji oswiadczen lub dokumentéw, ktére mogg dotyczyé
W szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajacych na wykonawce obowiazek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa
Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1-3;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢ wykonania
umowy;

6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

W mysl art. 15r. ust. 2 wyzej wymienionej ustawy, Zamawiajgcy bedzie moégt zadaé od
Wykonawcy przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych wptyw
okolicznoéci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.
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Pytanie nr 3:
Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie podbudowy pomocnicza
z gruntu stabilizowanego cementem jako stabilizacji istniejgcego gruntu na miejscu?

Odpowiedz.

Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem w miejscu  jest
niemozliwe z uwagi na wystepujgcy skiad istniejacy podioza i podbudowy. Wynika to z danych
zawartych w opracowaniu ,Geotechniczne badania podioza gruntowego” zatgcznik nr 16 do SIWZ.

Pytanie nr 4:
Prosimy o informacje, do kogo nalezy granulat asfaltowy uzyskany podczas frezowania?

Odpowiedz.
Granulat asfaltowy uzyskany podczas frezowania nalezy do Wykonawcy.
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