
Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania: 

"Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – Etap 1" 

 

 
1 

SPIS TREŚCI 

A - CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ................................................................................................ 2 

2. ZAKRES OPRACOWANIA ........................................................................................................ 2 

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ DROGI I RUCHU NA DRODZE .............................. 2 

4. OPIS ROBÓT, WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ I PLANOWANYCH UTRUDNIEŃ W 

RUCHU ........................................................................................................................................ 3 

5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT .......................................... 4 

6. OBLICZENIA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ........................................................................ 11 

7. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU ........................................................ 13 

8. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA OZNAKOWANIA  I UWAGI KOŃCOWE . 14 

 

B - CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Rys nr 1 – Inwentaryzacja istniejącego oznakowania - etapy 1A, 1B, 2A, 2B, 2C 

Rys nr 2 – Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - etap 1 

Rys nr 3 – Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - etap 2 

Rys nr 4 – Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - etap 3 

Rys nr 5 – Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - etap 4 

Rys nr 6 – Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - etap 5 

Rys nr 7 – Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - etap 6 

Rys nr 8 – Schemat organizacji ruchu dla etapu 7 - układanie warstwy ścieralnej  

 

C – ZAŁĄCZNIKI 

Mapa orientacyjna 



Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania: 

"Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – Etap 1" 

 

 
2 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla zadania „Przebudowa 

ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Bandurskiego do DW 

928”.  

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem stałą organizację ruchu na drodze 

powiatowej - ulicy Pszczyńskiej w Mikołowie wraz ze skrzyżowaniami z drogami gminnymi. 

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ DROGI I RUCHU NA 

DRODZE 

Projekt obejmuje drogi publiczne o numerach ewidencyjnych: 

 ul. Pszczyńska, droga powiatowa 5308S 

 ul. Ks. bp. Bandurskiego, droga powiatowa 5302S 

 ul. Jodłowa, droga gminna 380050S 

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie, droga gminna 380045S 

 ul. Wojaczka, droga gminna 380056S 

 ul. Klonowa, droga gminna 380057S 

 ul. Lipowa, droga gminna 380058S 

Ulica Pszczyńska w Mikołowie jest drogą powiatową klasy Z, łączącą DW 928 z centrum 

miasta Mikołów. Poza powyższym ulica Pszczyńska krzyżuje się z drogami gminnymi 

lokalnymi oraz dojazdowymi. Ulica Pszczyńska stanowi również dojazd do zabudowy 

wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej zlokalizowanej przy drodze. Po drodze poruszają 

się pojazdy komunikacji zbiorowej. 

Na całej długości przebudowywanego odcinka ulicy Pszczyńskiej występuje obecnie 

jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości zmiennej od 6,9 do 10,6m. Występują spadki 

poprzeczne daszkowe. Wody opadowe z drogi odprowadzane są na przyległe tereny zielone 

oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej. Występują pobocza gruntowe.  

Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu dotyczą w szczególności:  

- Wykonanie nowej konstrukcji drogi o szerokości jezdni 6,0m (na łukach wymagających 

poszerzenia zwiększono szerokość jezdni) 
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- Budowa chodników o szerokości 2,0m 

- budowa dwukierunkowej drogi dla rowerów o szerokości 2,0m i nawierzchni bitumicznej,  

- przebudowę zatok autobusowych 

- Przebudowę skrzyżowań z ulicami Bandurskiego, Jodłową, Marii Skłodowskiej Curie, 

Kolonia Wojewódzka, Wojaczka (2 wloty), Klonową i Lipową 

- Wykonanie poboczy gruntowych o szerokości 1,0m 

- Przebudowa zjazdów na posesje  

- budowę kanału technologicznego 

- budowę oświetlenia ulicznego 

4. OPIS ROBÓT, WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ I 

PLANOWANYCH UTRUDNIEŃ W RUCHU 

Planowane roboty polegać będą na wymianie konstrukcji drogi o nawierzchni 

bitumicznej wraz ze skrzyżowaniami, poboczami, chodnikami oraz na przebudowie zjazdów 

indywidualnych i publicznych. Wykonane zostaną nowe przykanaliki kanalizacji ściekowej 

wraz ze studzienkami. Ze względu na konieczność utrzymania ruchu w obu kierunkach 

zaprojektowano organizację ruchu podzieloną na 7 etapów w tym 6 etapów z połówkowym 

zamknięciem drogi oraz 1 etap na wykonanie nawierzchni ścieralnej (roboty postępujące). 

Występujące zagrożenia: 

– ruch pojazdów budowy w obszarze inwestycji, 

– obecność w pasie drogowym osób prowadzących roboty budowlane, 

– ruch lokalny w obszarze budowy 

– częściowy ruch pieszych na poboczach drogi 

 

Występujące utrudnienia: 

– zawężenie jezdni do jednego pasa ruchu 

– ruch wahadłowy w miejscu zwężeń zmniejszający płynność ruchu 

– ograniczenia w dostępności pasa drogowego dla ruchu pieszego, i rowerowego 

– odcinkowe ograniczenia prędkości, i zakazy wyprzedzania 
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5. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA ROBÓT 

Roboty drogowe będą prowadzone w 7 etapach.  Dla układania bitumicznej  warstwy 

ścieralnej przewiduje się ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Dla pozostałych etapów 

przebudowy drogi, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany przy pomocy 

sygnalizacji świetlnej. Wykonawca ma obowiązek zapewnić przejazd do posesji 

zlokalizowanych wzdłuż miejsca prowadzenia robót a także umożliwić przejazd przez 

skrzyżowania. Ruch pieszy w trakcie wykonywania robót będzie odbywał się po chodnikach 

lub poboczach drogi w zależności od możliwości danego etapu. W celu umożliwienia 

korzystania z komunikacji zbiorowej zostały zaprojektowane tymczasowe przystanki 

autobusowe w etapach 1,2 i 5,6.   

Etap nr 1 – Roboty drogowe w etapie 1 zostaną wykonane z zamknięciem jednego pasa 

ruchu. Ruch kołowy będzie możliwy w obu kierunkach przez wprowadzenie ruchu 

wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej zarówno w czasie prowadzenia 

robót oraz w godzinach nocnych.  

Przed miejscem prowadzenia robót należy zastosować zestawy znaków A-12b lub  

A-12c wraz ze znakami A-14 i A-20. Na ulicach Bandurskiego oraz Jodłowej przed 

skrzyżowaniami z ul. Pszczyńską należy ustawić tablice F-6a z piktogramami znaków A-12b 

lub A-12c, A-14, A-20. Zestaw znaków A-14 z A-20 należy umieścić przed wlotem  

ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Pszczyńskiej oraz na drodze dojazdowej do parkingu przy posesji 

nr 40. Przed miejscem prowadzenia robót należy zastosować zestawy znaków B-20 z B33 

(40km/h). Znaki B-33 (40km/h) należy powtórzyć każdorazowo za skrzyżowaniami w obu 

kierunkach. 

Początek miejsca prowadzenia robót należy oznakować tablicami U-3d z dwoma 

światłami ostrzegawczymi barwy żółtej. Wzdłuż miejsca prowadzenia robót należy ustawić 

tablice kierujące U-21a i U-21b. Koniec miejsca prowadzenia robót oznaczyć tablicą U-20b z 

dwoma światłami ostrzegawczymi barwy żółtej. Wyłączenie ruchu pieszego należy wykonać 

poprzez zastosowanie tablic U-20c ze znakiem B-41. W etapie 1 należy zapewnić pieszym 

bezpieczne przejście przez miejsce prowadzenia robót w miejscu zjazdu przy posesji nr 40 

poprzez wykonanie tymczasowego traktu pieszego utwardzonego tłuczniem lub betonowymi 

płytami chodnikowymi. W przypadku głębokiego wykopu (powyżej 50cm) w pobliżu 

tymczasowego traktu pieszego należy wygrodzić go tablicami U-20c tworząc szczelną zaporę 
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lub zastosować kładki U-28 wyposażone w poręcze. Przed wlotem ul. Skłodowskiej-Curie 

należy przestawić istniejący znak B-21 na krawędź miejsca prowadzenia robót. Na czas 

prowadzenia robót dla etapu 1 zaprojektowano tymczasowe przystanki autobusowe, które 

należy oznakować znakami D-15. 

Tymczasową sygnalizację świetlną do sterowania ruchem wahadłowym zaprojektowana 

na początku i końcu prowadzenia robót (sygnalizatory K1, K2), na drodze przy posesji nr 40 

(sygnalizator K3 wyposażony w strzałki w lewo i prawo), na wlocie ul. Marii Skłodowskiej-

Curie (sygnalizator K4 wyposażony w strzałki w lewo i prawo) oraz na wlocie drogi bocznej 

dojazdowej przy posesji nr 54 (sygnalizator K5 wyposażony w strzałkę w lewo). Przy 

sygnalizatorze przy posesji nr 54 należy umieścić znak C-4.  

Znaki usuwane na czas prowadzenia robót zaznaczono w części rysunkowej.  

 Stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu 1 – wykonany komplet prac dla etapu 

nr 1 z wyłączeniem bitumicznej warstwy ścieralnej która ułożona zostanie w etapie nr 7 – 

korytowanie wraz z usunięciem istniejącej podbudowy, wykonanie warstw konstrukcyjnych 

jezdni wraz z górnymi warstwami z betonu asfaltowego, zabudowanie elementów odwodnienia 

drogi, wykonanie krawężników, chodników i zjazdów, wykonanie humusowania i obsianie 

trawą. 

Etap nr 2 – Roboty drogowe w etapie 2 zostaną wykonane z zamknięciem jednego pasa 

ruchu. Ruch kołowy będzie możliwy w obu kierunkach przez wprowadzenie ruchu 

wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej zarówno w czasie prowadzenia 

robót oraz w godzinach nocnych.  

Przed miejscem prowadzenia robót należy zastosować zestawy znaków A-12b lub  

A-12c wraz ze znakami A-14 i A-20. Na ulicach Bandurskiego oraz Jodłowej przed 

skrzyżowaniami z ul. Pszczyńską należy ustawić tablice F-6a z piktogramami znaków A-12b 

lub A-12c, A-14, A-20. Zestaw znaków A-14 z A-20 należy umieścić przed wlotem  

ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Pszczyńskiej oraz na drodze dojazdowej do parkingu przy posesji 

nr 40. Miejsce pobocza wykonanego w etapie 1 (brak chodnika) należy oznakować znakami A-

30 z tabliczką „Piesi” w obu kierunkach. Przed miejscem prowadzenia robót należy zastosować 

zestawy znaków B-20 z B33 (40km/h). Znaki B-33 (40km/h) należy powtórzyć każdorazowo 

za skrzyżowaniami w obu kierunkach. Przed wlotem ul. Skłodowskiej-Curie należy przestawić 
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istniejący znak B-22 na krawędź miejsca prowadzenia robót.  

Początek miejsca prowadzenia robót należy oznakować tablicami U-3d z dwoma 

światłami ostrzegawczymi barwy żółtej. Wzdłuż miejsca prowadzenia robót należy ustawić 

tablice kierujące U-21a i U-21b. Koniec miejsca prowadzenia robót oznaczyć tablicą U-20b z 

dwoma światłami ostrzegawczymi barwy żółtej. Wyłączenie ruchu pieszego należy wykonać 

poprzez zastosowanie tablic U-20c ze znakiem B-41. Na czas prowadzenia robót dla etapu 2 

zaprojektowano tymczasowe przystanki autobusowe, które należy oznakować znakami D-15. 

Tymczasową sygnalizację świetlną do sterowania ruchem wahadłowym zaprojektowana 

na początku i końcu prowadzenia robót (sygnalizatory K1, K2), na drodze przy posesji nr 40 

(sygnalizator K3 wyposażony w strzałki w lewo i prawo), na wlocie ul. Marii Skłodowskiej-

Curie (sygnalizator K4 wyposażony w strzałki w lewo i prawo) oraz na wlocie drogi bocznej 

dojazdowej przy posesji nr 54 (sygnalizator K5 wyposażony w strzałkę w lewo). Przy 

sygnalizatorze przy posesji nr 54 należy umieścić znak C-4.  

Znaki usuwane na czas prowadzenia robót zaznaczono w części rysunkowej.  

 Stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu 2 – wykonany komplet prac dla etapu 

nr 2 z wyłączeniem bitumicznej warstwy ścieralnej która ułożona zostanie w etapie nr 7 – 

korytowanie wraz z usunięciem istniejącej podbudowy, wykonanie warstw konstrukcyjnych 

jezdni wraz z górnymi warstwami z betonu asfaltowego, zabudowanie elementów odwodnienia 

drogi, wykonanie krawężników, chodników i zjazdów, wykonanie humusowania i obsianie 

trawą. Odtworzone lub wprowadzone nowe po zatwierdzeniu oznakowanie pionowe w miejscu 

prowadzenia robót dla etapów 1 i 2.  Droga przejezdna w obu kierunkach na odcinku 

zakończonych etapów 1 i 2.  

Etap nr 3 – Roboty drogowe w etapie 3 zostaną wykonane z zamknięciem jednego pasa 

ruchu. Ruch kołowy będzie możliwy w obu kierunkach przez wprowadzenie ruchu 

wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej zarówno w czasie prowadzenia 

robót oraz w godzinach nocnych.  

Przed miejscem prowadzenia robót należy zastosować zestawy znaków A-12b lub  

A-12c wraz ze znakami A-14 i A-20. Zestaw znaków A-14 z A-20 należy umieścić przed 

wlotami ul. Wojaczka i ul. Klonowej do ul. Pszczyńskiej. Przed miejscem prowadzenia robót 

należy zastosować zestawy znaków B-20 z B33 (40km/h). Znaki B-33 (40km/h) należy 
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powtórzyć każdorazowo za skrzyżowaniami w obu kierunkach. 

Początek miejsca prowadzenia robót należy oznakować tablicami U-3d z dwoma 

światłami ostrzegawczymi barwy żółtej. Wzdłuż miejsca prowadzenia robót należy ustawić 

tablice kierujące U-21a i U-21b. Koniec miejsca prowadzenia robót oznaczyć tablicą U-20b z 

dwoma światłami ostrzegawczymi barwy żółtej. Wyłączenie ruchu pieszego należy wykonać 

poprzez zastosowanie tablic U-20c ze znakiem B-41. Przed wlotem ul. Wojaczka należy 

przestawić istniejący znak B-21 na krawędź miejsca prowadzenia robót. 

Tymczasową sygnalizację świetlną do sterowania ruchem wahadłowym zaprojektowana 

na początku i końcu prowadzenia robót (sygnalizatory K1, K2), na wlocie ul. Wojaczka 

(sygnalizator K3 wyposażony w strzałki w lewo i prawo) oraz na wlocie ul. Klonowej 

(sygnalizator K4 wyposażony w strzałki w lewo i prawo)  

Znaki usuwane na czas prowadzenia robót zaznaczono w części rysunkowej.  

 Stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu 3 – wykonany komplet prac dla etapu 

nr 3 z wyłączeniem bitumicznej warstwy ścieralnej która ułożona zostanie w etapie nr 7 – 

korytowanie wraz z usunięciem istniejącej podbudowy, wykonanie warstw konstrukcyjnych 

jezdni wraz z górnymi warstwami z betonu asfaltowego, zabudowanie elementów odwodnienia 

drogi, wykonanie krawężników, chodników i zjazdów, wykonanie humusowania i obsianie 

trawą.  

Etap nr 4 – Roboty drogowe w etapie 4 zostaną wykonane z zamknięciem jednego pasa 

ruchu. Ruch kołowy będzie możliwy w obu kierunkach przez wprowadzenie ruchu 

wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej zarówno w czasie prowadzenia 

robót oraz w godzinach nocnych.  

Przed miejscem prowadzenia robót należy zastosować zestawy znaków A-12b lub  

A-12c wraz ze znakami A-14 i A-20. Zestaw znaków A-14 z A-20 należy umieścić przed 

wlotami ul. Wojaczka i ul. Klonowej do ul. Pszczyńskiej. Przed miejscem prowadzenia robót 

należy zastosować zestawy znaków B-20 z B33 (40km/h). Znaki B-33 (40km/h) należy 

powtórzyć każdorazowo za skrzyżowaniami w obu kierunkach. Przed miejscem prowadzenia 

robót należy umieścić znaki A-30 z tabliczką „Piesi” w obu kierunkach 

Początek miejsca prowadzenia robót należy oznakować tablicami U-3d z dwoma 
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światłami ostrzegawczymi barwy żółtej. Wzdłuż miejsca prowadzenia robót należy ustawić 

tablice kierujące U-21a i U-21b. Koniec miejsca prowadzenia robót oznaczyć tablicą U-20b z 

dwoma światłami ostrzegawczymi barwy żółtej. Wyłączenie ruchu pieszego należy wykonać 

poprzez zastosowanie tablic U-20c ze znakiem B-41. Przed wlotem ul. Wojaczka należy 

przestawić istniejący znak B-22 na krawędź miejsca prowadzenia robót. 

Tymczasową sygnalizację świetlną do sterowania ruchem wahadłowym zaprojektowana 

na początku i końcu prowadzenia robót (sygnalizatory K1, K2), na wlocie ul. Wojaczka 

(sygnalizator K3 wyposażony w strzałki w lewo i prawo) oraz na wlocie ul. Klonowej 

(sygnalizator K4 wyposażony w strzałki w lewo i prawo)  

Znaki usuwane na czas prowadzenia robót zaznaczono w części rysunkowej.  

 Stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu 4 – wykonany komplet prac dla etapu 

nr 4 z wyłączeniem bitumicznej warstwy ścieralnej która ułożona zostanie w etapie nr 7 – 

korytowanie wraz z usunięciem istniejącej podbudowy, wykonanie warstw konstrukcyjnych 

jezdni wraz z górnymi warstwami z betonu asfaltowego, zabudowanie elementów odwodnienia 

drogi, wykonanie krawężników, chodników i zjazdów, wykonanie humusowania i obsianie 

trawą. Odtworzone lub wprowadzone nowe po zatwierdzeniu oznakowanie pionowe w miejscu 

prowadzenia robót dla etapów 3 i 4.  Droga przejezdna w obu kierunkach na odcinku 

zakończonych etapów 3 i 4. 

Etap nr 5 – Roboty drogowe w etapie 5 zostaną wykonane z zamknięciem jednego pasa 

ruchu. Ruch kołowy będzie możliwy w obu kierunkach przez wprowadzenie ruchu 

wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej zarówno w czasie prowadzenia 

robót oraz w godzinach nocnych.  

Przed miejscem prowadzenia robót należy zastosować zestawy znaków A-12b lub  

A-12c wraz ze znakami A-14 i A-20. Pod powyższym zestawem od strony skrzyżowania z ul. 

Bielską należy umieścić tabliczkę z odległością „30m”. Zestaw znaków A-14 z A-20 należy 

umieścić przed wlotem ul. Lipowej do ul. Pszczyńskiej. Przed miejscem prowadzenia robót 

należy zastosować zestawy znaków B-20 z B33 (40km/h). Znaki B-33 (40km/h) należy 

powtórzyć każdorazowo za skrzyżowaniami w obu kierunkach. Przed miejscem, w którym nie 

występuje chodnik należy umieścić znaki A-30 z tabliczką „Piesi” w obu kierunkach. Od 

strony skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Bielską należy przenieść znak B-18 wraz z tabliczką 
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w lokalizację przedstawioną w części rysunkowej.  

Początek miejsca prowadzenia robót należy oznakować tablicami U-3d z dwoma 

światłami ostrzegawczymi barwy żółtej. Wzdłuż miejsca prowadzenia robót należy ustawić 

tablice kierujące U-21a i U-21b. Koniec miejsca prowadzenia robót oznaczyć tablicą U-20b z 

dwoma światłami ostrzegawczymi barwy żółtej. Wyłączenie ruchu pieszego należy wykonać 

poprzez zastosowanie tablic U-20c ze znakiem B-41. Przed wlotem ul. Lipowej należy 

przestawić istniejący znak B-21 na krawędź miejsca prowadzenia robót. Na czas prowadzenia 

robót dla etapu 5 zaprojektowano tymczasowe przystanki autobusowe, które należy oznakować 

znakami D-15. 

Tymczasową sygnalizację świetlną do sterowania ruchem wahadłowym zaprojektowana 

na początku i końcu prowadzenia robót (sygnalizatory K1, K2) oraz na wlocie ul. Lipowej 

(sygnalizator K3 wyposażony w strzałki w lewo i prawo). 

Znaki usuwane na czas prowadzenia robót zaznaczono w części rysunkowej.  

Stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu 5 – wykonany komplet prac dla etapu 

nr 5 z wyłączeniem bitumicznej warstwy ścieralnej która ułożona zostanie w etapie nr 7 – 

korytowanie wraz z usunięciem istniejącej podbudowy, wykonanie warstw konstrukcyjnych 

jezdni wraz z górnymi warstwami z betonu asfaltowego, zabudowanie elementów odwodnienia 

drogi, wykonanie krawężników, chodników i zjazdów, wykonanie humusowania i obsianie 

trawą.  

Etap nr 6 – Roboty drogowe w etapie 6 zostaną wykonane z zamknięciem jednego pasa 

ruchu. Ruch kołowy będzie możliwy w obu kierunkach przez wprowadzenie ruchu 

wahadłowego sterowanego przy pomocy sygnalizacji świetlnej zarówno w czasie prowadzenia 

robót oraz w godzinach nocnych.  

Przed miejscem prowadzenia robót należy zastosować zestawy znaków A-12b lub  

A-12c wraz ze znakami A-14 i A-20. Pod powyższym zestawem od strony skrzyżowania z ul. 

Bielską należy umieścić tabliczkę z odległością „30m”. Zestaw znaków A-14 z A-20 należy 

umieścić przed wlotem ul. Lipowej do ul. Pszczyńskiej. Przed miejscem prowadzenia robót 

należy zastosować zestawy znaków B-20 z B33 (40km/h). Znaki B-33 (40km/h) należy 

powtórzyć każdorazowo za skrzyżowaniami w obu kierunkach. Przed miejscem, w którym nie 

występuje chodnik należy umieścić znaki A-30 z tabliczką „Piesi” w obu kierunkach. Od 
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strony skrzyżowania ul. Pszczyńskiej z ul. Bielską należy przenieść znak B-18 wraz z tabliczką 

w lokalizację przedstawioną w części rysunkowej.  

Początek miejsca prowadzenia robót należy oznakować tablicami U-3d z dwoma 

światłami ostrzegawczymi barwy żółtej. Wzdłuż miejsca prowadzenia robót należy ustawić 

tablice kierujące U-21a i U-21b. Koniec miejsca prowadzenia robót oznaczyć tablicą U-20b z 

dwoma światłami ostrzegawczymi barwy żółtej. Wyłączenie ruchu pieszego należy wykonać 

poprzez zastosowanie tablic U-20c ze znakiem B-41. Przed wlotem ul. Lipowej należy 

przestawić istniejący znak B-21 na krawędź miejsca prowadzenia robót. Na czas prowadzenia 

robót dla etapu 6 zaprojektowano tymczasowe przystanki autobusowe, które należy oznakować 

znakami D-15. 

Tymczasową sygnalizację świetlną do sterowania ruchem wahadłowym zaprojektowana 

na początku i końcu prowadzenia robót (sygnalizatory K1, K2) oraz na wlocie ul. Lipowej 

(sygnalizator K3 wyposażony w strzałki w lewo i prawo). 

Znaki usuwane na czas prowadzenia robót zaznaczono w części rysunkowej.  

Stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu 6 – wykonany komplet prac dla etapu 

nr 6 z wyłączeniem bitumicznej warstwy ścieralnej która ułożona zostanie w etapie nr 7 – 

korytowanie wraz z usunięciem istniejącej podbudowy, wykonanie warstw konstrukcyjnych 

jezdni wraz z górnymi warstwami z betonu asfaltowego, zabudowanie elementów odwodnienia 

drogi, wykonanie krawężników, chodników i zjazdów, wykonanie humusowania i obsianie 

trawą. Odtworzone lub wprowadzone nowe po zatwierdzeniu oznakowanie pionowe w miejscu 

prowadzenia robót dla etapów 5 i 5.  Droga przejezdna w obu kierunkach na odcinku 

zakończonych etapów 5 i 6. 

Etap nr 7 –  Etap nr 7 przewiduje wykonanie bitumicznej warstwy ścieralnej. Długość 

odcinka objętego robotami będzie zmienna (roboty postępujące). Przewiduje się ręczne 

sterowanie ruchem poprzez przeszkolonych pracowników wykonawcy robót.  Początek robót 

należy oznaczyć tablicą prowadzącą U-3d z żółtymi światłami ostrzegawczymi.  Koniec robót 

należy oznaczyć zaporą drogową U-20b z żółtymi światłami ostrzegawczymi. Wzdłuż miejsca 

prowadzenia robót należy ustawić tablice kierujące U-21a i U-21b w odstępach co 10m. Przed 

miejscem prowadzenia robót należy ustawić zestawy znaków A-12 z A-14 oraz B-25 z B-33 w 

obu kierunkach. Za miejscem prowadzenia robót należy ustawić znaki B-42 w obu kierunkach. 
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W miejscu skrzyżowań należy ustawić znaki F-6a z piktogramami znaków A-12 i A-14. 

Stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu nr 14 –  ułożenie warstwy ścieralnej na 

całym odcinku ul. Góreckiej przeznaczonym do przebudowy - wykonany komplet prac dla 

całości zadania, zakończenie prac budowlanych. Odtworzenie lub wykonanie nowego 

oznakowania poziomego na warstwie ścieralnej. 

Wykonawca robót poinformuje mieszkańców rejonu inwestycji, instytucje i firmy 

znajdujące się przy przebudowywanym odcinku ul. Pszczyńskiej o planowanych utrudnieniach  

i o czasie ich trwania. Wykonawca poinformuje podmioty obsługujące komunikację zbiorową  

o utrudnieniach w ruchu oraz o wyznaczonych tymczasowych przystankach autobusowych. 

6. OBLICZENIA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ 

Do obliczeń programów sygnalizacji świetlnej przyjęto 280 pojazdów/h. 

Etapy 1 i 2 

Długość odcinka robót 302m 

Natężenie nasycenia pasa ruchu S [E/h] 1837,5 

odległość między liniami zatrzymań L [m] 328 

Czas ewakuacji pojazdów te [s] 31 

Czas międzyzielony: tm [s] 34 

Stopień nasycenia pasa ruchu y1 w godz szczytu 0,15 

Stopień nasycenia pasa ruchu y2 w godzinie szczytu 0,03 

Suma stopni nasycenia Y 0,18 

Czas tracony w cyklu: t trac [s] 66 

Minimalna długość cyklu: Tmin[s] 81 

Przyjęto długość cyklu [s] 98 

Cykl sygnału zielonego jednej fazy: G [s] 15 

Cykl sygnału czerwonego + żółtego [s] 1 

cykl sygnału żółtego [s] 3 

cykl światła czerwonego [s] 79 

  

Długość odcinka robót Etapy 1 i 2 

czas uruchomienia pojazdu tu [s] 2 

odległość między pojazdami Lp[m]  15 
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Ilość pojazdów mogących wjechać na zielonym świetle w 

obszar robót (G-2)*Ve/Lp 
9 

Liczba cykli na godzinę 36,73 

Przepustowość szczytowa dla jednego pasa ruchu 330 

Etapy 3 i 4 

Długość odcinka robót 290m 

Natężenie nasycenia pasa ruchu S [E/h] 1837,5 

odległość między liniami zatrzymań L [m] 320 

Czas ewakuacji pojazdów te [s] 30 

Czas międzyzielony: tm [s] 33 

Stopień nasycenia pasa ruchu y1 w godz szczytu 0,15 

Stopień nasycenia pasa ruchu y2 w godzinie szczytu 0,03 

Suma stopni nasycenia Y 0,18 

Czas tracony w cyklu: t trac [s] 64 

Minimalna długość cyklu: Tmin[s] 79 

Przyjęto długość cyklu [s] 96 

Cykl sygnału zielonego jednej fazy: G [s] 15 

Cykl sygnału czerwonego + żółtego [s] 1 

cykl sygnału żółtego [s] 3 

cykl światła czerwonego [s] 77 

  

Długość odcinka robót Etapy 3 i 4 

czas uruchomienia pojazdu tu [s] 2 

odległość między pojazdami Lp[m]  15 

Ilość pojazdów mogących wjechać na zielonym świetle w 

obszar robót (G-2)*Ve/Lp 
9 

Liczba cykli na godzinę 37,50 

Przepustowość szczytowa dla jednego pasa ruchu 337 
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Etapy 5 i 6 

Długość odcinka robót 273m 

Natężenie nasycenia pasa ruchu S [E/h] 1837,5 

odległość między liniami zatrzymań L [m] 305 

Czas ewakuacji pojazdów te [s] 29 

Czas międzyzielony: tm [s] 32 

Stopień nasycenia pasa ruchu y1 w godz szczytu 0,15 

Stopień nasycenia pasa ruchu y2 w godzinie szczytu 0,03 

Suma stopni nasycenia Y 0,18 

Czas tracony w cyklu: t trac [s] 62 

Minimalna długość cyklu: Tmin[s] 76 

Przyjęto długość cyklu [s] 94 

Cykl sygnału zielonego jednej fazy: G [s] 15 

Cykl sygnału czerwonego + żółtego [s] 1 

cykl sygnału żółtego [s] 3 

cykl światła czerwonego [s] 75 

  

Długość odcinka robót Etapy 5,6 

czas uruchomienia pojazdu tu [s] 2 

odległość między pojazdami Lp[m]  15 

Ilość pojazdów mogących wjechać na zielonym świetle w 

obszar robót (G-2)*Ve/Lp 
9 

Liczba cykli na godzinę 38,30 

Przepustowość szczytowa dla jednego pasa ruchu 344 

 

7. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU 

Termin wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót przewiduje się do 30 

lipca 2021 roku. Termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu przewiduje się do 31 grudnia 

2021 roku. 

 



Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania: 

"Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Mikołowie – Etap 1" 

 

 
14 

8. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA OZNAKOWANIA  

I UWAGI KOŃCOWE 

Oznakowanie należy wykonać zgodnie Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia  

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach.  

Znaki pionowe dla organizacji ruchu na czas prowadzenia robót należy zastosować  

z grupy wielkości D (duże) dla dróg powiatowych. Do oznakowania robót należy zastosować 

znaki pionowe wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzmatycznej.  

W przypadku wykopów w jezdni o głębokości przekraczającej 0,5m lub pozostawienia 

na jezdni maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do jezdni 

należy zastosować pryzmy z piasku lub bariery energochłonne. 

Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być 

ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej i wyposażone w elementy 

odblaskowe. 


